
1 0	Mode Tâche	Nom de la tâch	е	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs		Noms ressources	Di
1	-5	Projet		0,25 jour	Lun 28/03/2	22 Lun 28/03/22				
2	*	étude cont	exte	1,5 hr	Lun 28/03/2	2 Lun 28/03/22			PROCHASKA Or	yan
3	*	Création de	épôt github	15 min	Lun 28/03/2	2 Lun 28/03/22	2		PROCHASKA	
4	-5	GANTT V1		0,61 jour	Lun 28/03/2	22 Lun 28/03/22				
5	*	Création su	ır project	1,5 hr	Lun 28/03/2	2 Lun 28/03/22	6;7		BABEL Teddy	
6	*	étude du ca	alendrier	1 hr	Lun 28/03/2	2 Lun 28/03/22			BABEL Teddy	
7	Analyse des tâches		1 hr	Lun 28/03/2	2 Lun 28/03/22			BABEL Teddy		
8	5	Création CDC	U V1	0,46 jour	Lun 28/03/2	22 Lun 28/03/22				
9	*	Ecriture en	ASCIIdoc	1,5 hr	Lun 28/03/2	2 Lun 28/03/22	10;11;12;13		PROCHASKA	
10	*	Analyse AS	CIIdoc	30 min	Lun 28/03/2	2 Lun 28/03/22			HU Shiyu;SEKO	ЈΒ
11	*	Analyse de	s attendus	5 min	Lun 28/03/2	2 Lun 28/03/22			PROCHASKA	
12	Analyse des contrain		s contraintes	15 min	Lun 28/03/2	2 Lun 28/03/22			PROCHASKA	
13	*	Analyse CDCU V0		15 min	Lun 28/03/2	2 Lun 28/03/22			PROCHASKA Or	yan
14	*	Création des UC		1,5 hr	Lun 28/03/2	2 Lun 28/03/22			BABEL Teddy	
15	*	Implémentat	ion	5 hr	Jeu 12/05/2	2 Jeu 12/05/22				
16	*	Analyse de	la V0	30 min	Jeu 12/05/2	2 Jeu 12/05/22			BABEL Teddy;H	U S
17	*	Créditer/débiter un		1,5 hr	Jeu 12/05/2	2 Jeu 12/05/22	16		BABEL Teddy	
18	*	Créer un compte		30 min	Jeu 12/05/2	2 Jeu 12/05/22	16		SEKOUB Walae	din€
19	*	Effectuer u	n virement	1,5 hr	Jeu 12/05/2	2 Jeu 12/05/22	16		PROCHASKA	
20	*	Clôturer ur	compte	30 min	Jeu 12/05/2	2 Jeu 12/05/22	16		HU Shiyu	
21	*	Gérer (faire	e le « CRUD	30 min	Jeu 12/05/2	2 Jeu 12/05/22	17;18;19;20		BABEL Teddy	
		Tâc	che			Récapitulatif inact	if	Tâches externes		
		Fra	ctionnement			Tâche manuelle		Jalons externes	\Diamond	
		Jalo	on	•	•	Durée uniquemen	t	Échéance	•	
•	ANTT V1m	·· Rea	capitulative	1		Report récapitulat		Avancement		
Date : Mer 20/04/22			Récapitulatif du projet			Récapitulatif manu		Progression manuelle		
		Tâc	the inactive			Début uniquemen	t E			
		Jalo	on inactif			Fin uniquement	3			

Page 1



Dim 10/04 D	Lun 11/04 L	Mar 12/04 M	Mer 13/04 M	Jeu 14/04 J	Ven 15/04 V	Sam 16/04 S	Dim 17/04 D	Lun 18/04 L	Mar 19/04 M	Mer 20/04 M	Jeu 21/04 J	Ven 22/04 V	Sam 23/04 S
		Tâ	iche			Récapitu	atif inactif		Т	âches externe	S		
		Fr	actionnement			Tâche ma	anuelle			alons externes		\Diamond	
Projet : GA	NTT V1mnn		lon	•	•		iquement			chéance		•	
	Projet : GANTT V1mpp Date : Mer 20/04/22		ecapitulative				capitulatif ma	nuel		Avancement			
			ecapitulatif du	projet			atif manuel		——— P	Progression m	anuelle		
			iche inactive Ion inactif			Debut ur Fin uniqu	iquement	С Э					
		Ja											
						Pag	ge 3						

Sam 23/04	Dim 24/04	Lun 25/04	Mar 26/04	Mer 27/04	Jeu 28/04	Ven 29/04	Sam 30/04	Dim 01/05	Lun 02/05	Mar 03/05	Mer 04/05	Jeu 05/05	Ven 06/05
S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
		Tấ	àche			Récapitu	latif inactif			Γâches externe	s		
		Fr	actionnement			Tâche m	anuelle		J	lalons externes	<	>	
			lon	♦	•	Durée ur	niquement		-	Échéance	4	,	
	NTT V1mpp	Ré	écapitulative	ľ		■ Report re	Report récapitulatif manuel			Avancement			_
Date : Mer 20/04/22		Re	écapitulatif du	projet "		■ Récapitu	latif manuel			Progression ma	anuelle •		_
		Tấ	ache inactive			Début ur	niquement	Е					
		Ja	lon inactif		>	Fin uniqu	iement	3					
						Da	ge 4						

